

TRILHA DE DESENVOLVIMENTO — GESTOR DE PROJETOS

Duração: 90 dias

Objetivo: desenvolver o colaborador para atuar como responsável pela organização, planejamento, acompanhamento e previsibilidade dos projetos, garantindo que as entregas aconteçam dentro do prazo, com qualidade, clareza de responsabilidades e integração entre as funções.

VISÃO DA FUNÇÃO

O papel do Gestor de Projetos dentro da E3 não deve ser apenas cobrar tarefas, atualizar ferramentas ou perguntar se uma entrega foi concluída.

Esperamos desenvolver profissionais capazes de:

- Transformar objetivos em planos de ação;
- Organizar projetos de forma clara e visual;
- Definir atividades, responsáveis e prazos;
- Acompanhar a execução de forma proativa;
- Identificar riscos antes que se tornem problemas;
- Priorizar demandas;
- Gerenciar dependências entre funções;
- Reduzir atrasos e retrabalho;
- Cobrar com clareza e responsabilidade;
- Facilitar a comunicação entre Account, GT e demais funções;
- Identificar gargalos operacionais;
- Criar e acompanhar planos de ação;
- Utilizar dados para tomar decisões;
- Melhorar continuamente os processos;
- Trabalhar com autonomia, organização e protagonismo.

Evolução esperada

Organização → Planejamento → Execução → Previsibilidade → Melhoria contínua

COMO FUNCIONA A TRILHA

A trilha possui duração de **12 semanas**.

Carga sugerida

2 a 3 horas por semana de desenvolvimento, divididas entre:

- Cursos e treinamentos;
- Livros;
- Podcasts;
- Conteúdos de referências da área;
- Aplicações práticas;
- Feedback do líder.

Metodologia

Aprender → Aplicar → Apresentar → Receber feedback

O colaborador não conclui uma etapa apenas por assistir ao conteúdo.

Cada etapa deve gerar uma aplicação prática dentro da operação.

BASE OBRIGATÓRIA E3

Todos os Gestores de Projetos devem concluir os seguintes conteúdos internos:

Cultura E3

- História da empresa;
 - Posicionamento;
 - Cultura;
 - Valores;
 - Visão de futuro;
 - Comportamentos esperados.
-

Produtos E3

- Produtos e serviços;
- Escopo de cada produto;
- Perfil de cliente;
- Jornada de entrega;
- Limites de cada escopo;
- Principais entregáveis;

- Possibilidades de expansão.

O GP precisa conhecer o produto porque só é possível gerenciar corretamente aquilo que ele entende.

PROCESSOS

- Treinamento de processos E3;
 - Estrutura da operação;
 - Responsabilidades por função;
 - Fluxo Account → GP → GT;
 - Uso do Hops;
 - Registro e acompanhamento de demandas;
 - SLA;
 - Jornada do Herói;
 - PDCA;
 - Onboarding;
 - Planejamento;
 - Rotinas de acompanhamento;
 - Renovação.
-

GESTÃO EMPRESARIAL

Realizar os mesmos treinamentos internos indicados na trilha de Account.

Desenvolver compreensão sobre:

- Receita;
- Margem;
- Crescimento;
- Aquisição;
- Retenção;
- Churn;
- NRR;
- LTV;
- CAC;
- Estrutura comercial;
- Operação;
- Marketing.

O objetivo é que o GP não pense somente:

"A tarefa foi entregue?"

Mas também:

"Essa entrega está contribuindo para o objetivo do projeto e para o resultado do cliente?"

MÊS 01 — FUNDAMENTOS, PROCESSOS E PLANEJAMENTO

Objetivo do mês

Entender a E3, os produtos, processos, responsabilidades e os fundamentos da gestão de projetos.

Ao final do primeiro mês, o profissional deve ser capaz de organizar e acompanhar um projeto com supervisão.

SEMANA 01 — E3, PRODUTOS E PAPEL DO GP

Desenvolver

- Cultura E3;
- Produtos;
- Jornada do cliente;
- Estrutura da operação;
- Responsabilidades do GP;
- Responsabilidade do Account;
- Responsabilidade do GT;
- Hops;
- Processos internos;
- Jornada do Herói.

Conteúdo interno obrigatório

- Cultura E3;
- Produtos E3;

- Treinamento de processos;
- Treinamento de gestão empresarial;
- Introdução ao Hops.

Conteúdo gratuito complementar

Canal Sebrae

Priorizar conteúdos relacionados a:

- Gestão;
- Processos;
- Planejamento;
- Organização;
- Produtividade.

Pergunta principal

Qual é a responsabilidade do GP dentro de um projeto?

O GP não é apenas responsável pela ferramenta.

Ele é responsável por garantir que exista:

Clareza → Responsável → Prazo → Execução → Acompanhamento

Aplicação prática

Escolher um projeto real e mapear:

- Produto;
- Objetivo;
- Etapa atual;
- Principais entregas;
- Responsáveis;
- Prazos;
- Dependências;
- Pendências;
- Próximos passos.

Entregável

Mapa completo de 1 projeto da operação.

SEMANA 02 — FUNDAMENTOS DE GESTÃO DE PROJETOS

Desenvolver

- O que é um projeto;
- Objetivo;
- Escopo;
- Entregáveis;
- Responsáveis;
- Cronograma;
- Stakeholders;
- Riscos;
- Dependências;
- Acompanhamento;
- Encerramento.

Curso gratuito recomendado

PMI KICKOFF

Objetivo:

- Entender os fundamentos de gestão de projetos;
- Compreender planejamento;
- Execução;
- Responsabilidades;
- Abordagens tradicional e ágil.

Conteúdo gratuito complementar

Fundação Bradesco — Escola Virtual

Priorizar cursos relacionados a:

- Administração;
- Gestão;
- Planejamento;
- Liderança;
- Organização.

YouTube

Ricardo Vargas

Assistir conteúdos introdutórios sobre:

- O que é gestão de projetos;
 - Escopo;
 - Cronograma;
 - Riscos;
 - Planejamento.
-

Aplicação prática

Selecionar um projeto e responder:

- Qual é o objetivo?
- Qual é o resultado esperado?
- Quais são as entregas?
- Quem é responsável por cada entrega?
- Qual prazo?
- Quais dependências existem?
- Quais riscos existem?
- Como saberemos que o projeto está avançando?

Entregável

Plano básico do projeto.

SEMANA 03 — ONBOARDING E KICKOFF

Desenvolver

- Kickoff;
- Primeira impressão;
- Passagem de bastão;
- Definição de objetivos;
- Levantamento de informações;
- Responsabilidades;
- Cronograma;
- Próximos passos;
- Alinhamento Account → GP → execução.

Livro obrigatório

Onboarding Orquestrado — Donna Weber

Para o GP, observar principalmente:

- Passagem de bastão;
- Kickoff;
- Organização da jornada;
- Alinhamento;
- Resultado inicial;
- Responsabilidades;
- Continuidade;
- Expansão.

O Account precisa compreender o cliente.

O GP precisa transformar essas informações em uma **jornada executável**.

YouTube recomendado

Gino Terentim

Priorizar conteúdos sobre:

- Início de projetos;
- Planejamento;
- Gestão da mudança;
- Gestão de stakeholders.

Aplicação prática

Acompanhar um onboarding real e avaliar:

- O objetivo ficou claro?
- Os responsáveis ficaram claros?
- Os próximos passos ficaram claros?
- Os prazos ficaram claros?
- Houve informações faltantes?
- Houve risco de retrabalho?

Entregável

Checklist ideal de kickoff e início de projeto.

SEMANA 04 — ORGANIZAÇÃO E GESTÃO VISUAL

Desenvolver

- Organização;
- Gestão de tarefas;
- Status;
- Responsáveis;
- Prazos;
- Prioridades;
- Documentação;
- Histórico;
- Gestão visual;
- Hops;
- Rotinas de acompanhamento.

Conteúdo gratuito recomendado

Alura — YouTube

Priorizar vídeos sobre:

- Kanban;
- Scrum;
- Gestão visual;
- Organização;
- Produtividade;
- Backlog.

Conteúdo complementar

ENAP — Escola Virtual

Priorizar cursos ou módulos relacionados a:

- Gestão de projetos;
- Processos;
- Planejamento;
- Metodologias ágeis.

Conceito importante

Uma pessoa que nunca participou do projeto deve conseguir abrir o Hops e entender:

Onde estamos?

O que está acontecendo?

Quem é responsável?

Qual o prazo?

O que está atrasado?

Qual é o próximo passo?

Aplicação prática

Organizar completamente um projeto real dentro da plataforma.

Entregável

Projeto estruturado contendo:

- Etapas;
 - Tasks;
 - Responsáveis;
 - Prazos;
 - Status;
 - Dependências;
 - Próximos passos.
-

CHECKPOINT — 30 DIAS

Avaliar de 0 a 10:

- Conhecimento da E3;
- Conhecimento dos produtos;
- Conhecimento dos processos;
- Organização;
- Uso das ferramentas;
- Planejamento;
- Comunicação;
- Postura;
- Capacidade de aprendizado.

Resultado esperado

O colaborador:

- Entende o funcionamento da E3;
 - Compreende o papel do GP;
 - Conhece os produtos;
 - Entende o fluxo entre as funções;
 - Consegue organizar projetos;
 - Registra corretamente informações;
 - Consegue acompanhar atividades;
 - Trabalha com supervisão.
-

MÊS 02 — EXECUÇÃO, PRIORIDADE E PREVENÇÃO

Objetivo do mês

Fazer o Gestor de Projetos deixar de apenas registrar e acompanhar demandas para começar a **gerenciar a execução de forma proativa**.

A pergunta deixa de ser:

"Essa tarefa foi feita?"

E passa a ser:

"Existe alguma coisa que pode impedir essa tarefa ou projeto de ser concluído?"

SEMANA 05 — PLANEJAMENTO E PRIORIZAÇÃO

Desenvolver

- Priorização;
- Urgência x importância;
- Capacidade;
- Planejamento semanal;
- Sequenciamento;
- Dependências;

- Prazos;
- Milestones;
- Critérios de prioridade.

Conteúdo gratuito recomendado

Escola Conquer — YouTube

Priorizar conteúdos sobre:

- Gestão do tempo;
- Priorização;
- Produtividade;
- Liderança;
- Organização.

YouTube

Ricardo Vargas

Priorizar vídeos sobre:

- Priorização;
- Cronograma;
- Planejamento;
- Gestão de recursos.

Conceito

Nem tudo que chega é prioridade.

O GP precisa conseguir diferenciar:

Urgente

Importante

Pode esperar

Não deveria estar sendo feito

Aplicação prática

Escolher um squad e organizar:

- Prioridades da semana;
- Projetos críticos;

- Atividades críticas;
- Responsáveis;
- Tempo estimado;
- Dependências.

Entregável

Planejamento semanal do squad.

SEMANA 06 — RISCOS E PREVENÇÃO

Desenvolver

- Gestão de riscos;
- Identificação antecipada;
- Probabilidade;
- Impacto;
- Mitigação;
- Plano de contingência;
- Red flags;
- Análise de causa.

Conteúdo gratuito recomendado

ENAP — Gestão de Riscos

Priorizar conteúdos sobre:

- Identificação;
- Avaliação;
- Probabilidade;
- Impacto;
- Mitigação.

YouTube

Ricardo Vargas

Priorizar conteúdos sobre:

- Risk Management;
- Gestão de riscos;
- Prevenção;
- Tomada de decisão.

Pergunta principal

O que pode dar errado antes que dê errado?

Aplicação prática

Selecionar um projeto e identificar pelo menos:

- 3 riscos;
- Probabilidade;
- Impacto;
- Responsável;
- Ação preventiva;
- Plano caso aconteça.

Entregável

Mapa de riscos do projeto.

SEMANA 07 — COMUNICAÇÃO E DEPENDÊNCIAS

Desenvolver

- Comunicação interna;
- Delegação;
- Cobrança;
- Follow-up;
- Alinhamento;
- Gestão de dependências;
- Comunicação Account → GP;
- Comunicação GP → GT;
- Comunicação entre áreas;
- Registro de decisões.

Conteúdo gratuito recomendado

Escola Conquer — YouTube

Priorizar conteúdos sobre:

- Comunicação assertiva;
- Feedback;
- Liderança;
- Negociação;
- Gestão de conflitos.

Livro complementar

Nunca Divida a Diferença — Chris Voss

Desenvolver:

- Negociação;
- Escuta;
- Perguntas;
- Comunicação;
- Gestão de conflitos.

Conceito importante

O GP não deve transmitir apenas:

"Fulano ainda não entregou."

Deve conseguir comunicar:

"Temos um atraso nesta atividade, a causa é X, o impacto é Y e a ação para correção é Z."

Aplicação prática

Selecionar um problema real envolvendo duas ou mais funções.

Analisar utilizando:

Fato → Causa → Ação → Resultado → Aprendizado

Entregável

Apresentação do caso no **Comitê de Gestores de Projetos**.

SEMANA 08 — QUALIDADE, CHECKLIST E RETRABALHO

Desenvolver

- Qualidade;
- Critérios de aceite;
- Checklist;
- Retrabalho;
- Padronização;
- Controle;
- Prevenção de erros;
- POPs.

Livro obrigatório

Checklist — Como Fazer as Coisas Bem-Feitas — Atul Gawande

Desenvolver:

- Padronização;
- Prevenção de erros;
- Execução consistente;
- Checklists;
- Processos críticos.

Conteúdo gratuito complementar

Canal Sebrae

Priorizar conteúdos sobre:

- Processos;
- Padronização;
- Melhoria;
- Gestão;
- Produtividade.

Aplicação prática

Identificar uma atividade recorrente que gera:

- Erro;
- Atraso;
- Dúvida;
- Retrabalho.

Criar um checklist para execução.

Entregável

Checklist operacional de uma atividade real.

CHECKPOINT — 60 DIAS

Avaliar:

- Organização;
- Planejamento;
- Priorização;
- Comunicação;
- Autonomia;
- Identificação de riscos;
- Capacidade de resolução;
- Gestão de prazos;
- Gestão de dependências;
- Proatividade.

Resultado esperado

O GP já deve conseguir:

- Planejar projetos;
 - Organizar prioridades;
 - Gerenciar prazos;
 - Identificar atrasos;
 - Antecipar riscos;
 - Conduzir planos de ação;
 - Cobrar responsáveis;
 - Gerenciar dependências;
 - Reduzir retrabalho;
 - Trabalhar com maior autonomia.
-

MÊS 03 — GESTÃO OPERACIONAL, MELHORIA E LIDERANÇA

Objetivo do mês

Transformar o profissional em um verdadeiro gestor da execução.

O GP precisa deixar de apenas controlar tarefas e começar a:

Identificar → Analisar → Decidir → Corrigir → Melhorar

SEMANA 09 — INDICADORES E GESTÃO DA OPERAÇÃO

Desenvolver

- SLA;
- Prazo;
- Entregas;
- Atrasos;
- Retrabalho;
- Capacidade;
- Backlog;
- Gargalos;
- Produtividade;
- Eficiência;
- Qualidade.

Treinamento obrigatório

Gestão Empresarial E3

Conteúdo gratuito complementar

Sebrae

Priorizar conteúdos sobre:

- Indicadores;
- Gestão empresarial;

- Produtividade;
- Eficiência;
- Processos.

Podcast recomendado

ROI Hunters

Selecionar episódio relacionado a:

- Gestão;
- Operação;
- Liderança;
- Processos;
- Negócios.

Aplicação prática

Analisar um squad e responder:

- Quantas entregas estão atrasadas?
- Quais são os principais gargalos?
- Existe sobrecarga?
- Onde existe retrabalho?
- Quais atividades estão travadas?
- Qual causa se repete?

Entregável

Diagnóstico operacional do squad.

SEMANA 10 — PDCA E MELHORIA CONTÍNUA

Desenvolver

PLAN

Planejar.

DO

Executar.

CHECK

Verificar.

ACT

Corrigir e padronizar.

Conteúdo gratuito recomendado

YouTube — Ricardo Vargas e Gino Terentim

Priorizar conteúdos sobre:

- Melhoria contínua;
- Processos;
- Gestão;
- Agilidade;
- Ciclos de melhoria.

Conteúdo complementar

ENAP

Priorizar conteúdos sobre:

- Gestão de processos;
- Melhoria de processos;
- Planejamento.

Pergunta principal

O que precisa mudar para esse problema não acontecer novamente?

Aplicação prática

Escolher um problema recorrente da operação.

Aplicar:

Problema → Causa → Plano → Execução → Resultado → Padronização

Entregável

PDCA completo de um problema real.

SEMANA 11 — GESTÃO DE CRISE E TOMADA DE DECISÃO

Desenvolver

- Pressão;
- Priorização;
- Crise;
- Tomada de decisão;
- Comunicação;
- Escalonamento;
- Responsabilidade;
- Negociação;
- Gestão de conflitos.

Conteúdo recomendado

Escola Conquer — YouTube

Priorizar:

- Liderança;
- Comunicação;
- Gestão de conflitos;
- Tomada de decisão.

YouTube

Ricardo Vargas

Priorizar conteúdos sobre:

- Crise;
- Riscos;
- Decisão;
- Responsabilidade;
- Liderança.

Podcast

5 Minutes Project Management — Ricardo Vargas

Consumir episódios relacionados a:

- Gestão de crise;
 - Riscos;
 - Liderança;
 - Comunicação;
 - Decisão.
-

Aplicação prática

Selecionar uma situação crítica real ou simulada.

Responder:

1. O que aconteceu?
2. Qual impacto?
3. O que precisa ser resolvido primeiro?
4. Quem precisa participar?
5. Qual decisão deve ser tomada?
6. Qual plano imediato?
7. Como evitar recorrência?

Entregável

Plano de resposta a uma situação crítica.

SEMANA 12 — GESTÃO DE PROJETOS E LIDERANÇA DA EXECUÇÃO

Desenvolver

- Gestão;
- Planejamento;
- Previsibilidade;
- Responsabilidade;
- Comunicação;
- Liderança;
- Processos;
- Melhoria;
- Autonomia;

- Protagonismo.

Conteúdo recomendado

ROI Hunters

Selecionar conteúdo relacionado a:

- Gestão;
- Liderança;
- Crescimento;
- Operação;
- Negócios.

Referências para revisão

- Ricardo Vargas;
- Gino Terentim;
- Fernando Miranda;
- João Pedro Motta.

Projeto final

Selecionar um projeto real e apresentar:

Objetivo

↓

Escopo

↓

Etapas

↓

Cronograma

↓

Responsáveis

↓

Dependências

↓

Riscos



Indicadores



Problemas identificados



Plano de ação



Melhorias propostas



Plano para os próximos 30/60/90 dias

CERTIFICAÇÃO INTERNA — 90 DIAS

O líder deve avaliar:

Conhecimento técnico

Processos, planejamento, riscos, indicadores e gestão de projetos.

Execução

Capacidade de transformar planejamento em execução.

Organização

Capacidade de manter projetos, tarefas, informações e prazos organizados.

Planejamento

Capacidade de definir prioridades, atividades e responsáveis.

Comunicação

Clareza com Accounts, GTs, liderança e demais funções.

Gestão de riscos

Capacidade de antecipar problemas.

Capacidade de resolução

Capacidade de identificar causa e propor soluções.

Autonomia

Capacidade de trabalhar sem depender constantemente da liderança.

Melhoria contínua

Capacidade de transformar problemas recorrentes em melhorias de processo.

Protagonismo

Capacidade de assumir responsabilidade e conduzir situações.

Nota sugerida: 0 a 10 para cada dimensão.

LIVROS OBRIGATÓRIOS

1. Onboarding Orquestrado — Donna Weber

Prioridade: Mês 01

Objetivo:

Desenvolver capacidade de compreender e organizar os primeiros momentos da jornada do cliente, garantindo passagem de bastão, alinhamento, kickoff e próximos passos.

2. Checklist — Como Fazer as Coisas Bem-Feitas — Atul Gawande

Prioridade: Mês 02

Objetivo:

Desenvolver:

- Padronização;
 - Qualidade;
 - Prevenção de erros;
 - Redução de retrabalho;
 - Gestão de processos.
-

LIVROS RECOMENDADOS

Customer Success — Dan Steinman, Lincoln Murphy e Nick Mehta

Desenvolver:

- Compreensão sobre sucesso do cliente;
- Retenção;
- Churn;
- Experiência;
- Valor percebido;
- Gestão proativa.

O GP precisa entender que **cumprir prazo não basta se o projeto não gera valor.**

Scrum — A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo — Jeff Sutherland

Desenvolver:

- Sprints;
 - Priorização;
 - Backlog;
 - Iteração;
 - Melhoria contínua;
 - Ritmo de execução.
-

Nunca Divida a Diferença — Chris Voss

Desenvolver:

- Negociação;
 - Comunicação;
 - Escuta;
 - Perguntas;
 - Gestão de conflitos.
-

CURSOS E CONTEÚDOS GRATUITOS

PMI KICKOFF

Desenvolver

- Fundamentos;
 - Planejamento;
 - Execução;
 - Gestão tradicional;
 - Gestão ágil.
-

FUNDAÇÃO BRADESCO — ESCOLA VIRTUAL

Priorizar:

- Gestão;
 - Administração;
 - Liderança;
 - Comunicação;
 - Produtividade;
 - Organização;
 - Excel.
-

ENAP — ESCOLA VIRTUAL

Priorizar:

- Gestão de projetos;

- Gestão de processos;
 - Gestão de riscos;
 - Planejamento;
 - Metodologias ágeis;
 - Liderança.
-

SEBRAE

Priorizar:

- Gestão empresarial;
 - Planejamento;
 - Processos;
 - Indicadores;
 - Liderança;
 - Produtividade.
-

CANAIS E CONTEÚDOS RECOMENDADOS

RICARDO VARGAS — OBRIGATÓRIO

Desenvolver:

- Gestão de projetos;
- Planejamento;
- Cronograma;
- Gestão de riscos;
- Liderança;
- Tomada de decisão;
- IA;
- Gestão de crise.

Frequência

2 conteúdos por semana.

GINO TERENTIM — OBRIGATÓRIO

Desenvolver:

- Gestão de projetos;
- Métodos ágeis;
- Liderança;
- Gestão da mudança;
- Transformação;
- IA;
- Gestão de times.

Frequência

1 conteúdo por semana.

ALURA — YOUTUBE

Priorizar:

- Scrum;
 - Kanban;
 - Agile;
 - Gestão de projetos;
 - Produtividade;
 - Processos;
 - Tecnologia;
 - IA.
-

ESCOLA CONQUER — YOUTUBE

Priorizar:

- Liderança;
- Comunicação;
- Gestão;
- Produtividade;
- Feedback;
- Gestão do tempo;
- Negociação.

SEBRAE — YOUTUBE

Priorizar:

- Gestão empresarial;
 - Planejamento;
 - Processos;
 - Indicadores;
 - Liderança;
 - Produtividade.
-

PODCASTS

5 MINUTES PROJECT MANAGEMENT — RICARDO VARGAS

Objetivo

Desenvolver repertório sobre:

- Projetos;
- Planejamento;
- Riscos;
- Liderança;
- Comunicação;
- Tomada de decisão;
- Gestão de crise.

Frequência

2 episódios por semana.

ROI HUNTERS

Objetivo

Desenvolver visão de:

- Gestão;
- Growth;
- Marketing;
- Vendas;
- Liderança;
- Processos;
- Negócios;
- Crescimento.

Frequência

1 episódio a cada 15 dias.

Após cada episódio registrar:

- 1. O que aprendi?**
 - 2. Como isso se conecta à minha função?**
 - 3. Onde consigo aplicar dentro da operação?**
-

REFERÊNCIAS PARA MODELAR

O objetivo não é copiar a personalidade dessas pessoas.

O GP deve observar:

- Como pensam;
 - Como estruturam problemas;
 - Como planejam;
 - Como tomam decisões;
 - Como comunicam problemas;
 - Como gerenciam riscos;
 - Como desenvolvem processos;
 - Como conectam execução a resultado.
-

RICARDO VARGAS

Modelar

Gestão de projetos, riscos, planejamento e tomada de decisão.

Observar:

- Projetos;
 - Planejamento;
 - Riscos;
 - Priorização;
 - Gestão de crise;
 - Liderança;
 - IA aplicada a projetos;
 - Tomada de decisão.
-

GINO TERENCE

Modelar

Gestão de projetos, liderança e transformação.

Observar:

- Projetos;
 - Gestão ágil;
 - Liderança;
 - Change Management;
 - Transformação organizacional;
 - IA;
 - Gestão de times.
-

FERNANDO MIRANDA

Modelar

Gestão, visão de negócio e crescimento.

Observar:

- Gestão;
- Processos;
- Negócios;

- Growth;
 - Marketing;
 - Vendas;
 - Receita;
 - Estratégia.
-

JOÃO PEDRO MOTTA

Modelar

Estratégia e raciocínio de negócio.

Observar:

- Estratégia;
 - Análise;
 - Growth;
 - Tomada de decisão;
 - Negócios.
-

ROTINA SEMANAL DE DESENVOLVIMENTO

Toda semana o Gestor de Projetos deve cumprir:

1. Conteúdo técnico

Curso, treinamento interno ou aula da trilha.

2. Livro

Leitura programada do livro do mês.

3. Podcast

Conteúdo de Ricardo Vargas e, quinzenalmente, ROI Hunters.

4. Referência

Consumir pelo menos 1 conteúdo de uma pessoa recomendada.

5. Aplicação

Aplicar um conceito da semana em um projeto real.

6. Registro

Responder:

O que aprendi?

Onde isso aparece na minha rotina?

O que vou fazer diferente a partir de agora?

MODELO DE ACOMPANHAMENTO

Para cada conteúdo da trilha:

Tema:

Prazo:

Status: Não iniciado / Em andamento / Concluído

Conteúdo:

Aplicação prática:

Entregável:

Feedback do líder:

CRITÉRIO FINAL DA TRILHA

Ao final dos 90 dias, queremos um Gestor de Projetos que consiga:

- Organizar projetos com clareza;

- Transformar objetivos em planos de ação;
 - Definir atividades;
 - Definir responsáveis;
 - Definir prazos;
 - Gerenciar prioridades;
 - Acompanhar execução;
 - Cobrar atividades;
 - Identificar atrasos;
 - Antecipar riscos;
 - Gerenciar dependências;
 - Criar planos de ação;
 - Identificar gargalos;
 - Reduzir retrabalho;
 - Criar checklists;
 - Documentar processos;
 - Aplicar PDCA;
 - Interpretar indicadores operacionais;
 - Comunicar problemas com clareza;
 - Facilitar a comunicação entre funções;
 - Trabalhar com autonomia;
 - Assumir protagonismo;
 - Propor melhorias.
-

RESULTADO ESPERADO

Não formar alguém que apenas acompanha tarefas.

Formar alguém capaz de garantir que os projetos tenham:

Clareza + Organização + Previsibilidade + Execução + Evolução constante

GESTOR DE PROJETOS E3

Planejamento + Organização + Execução + Previsibilidade + Melhoria